

(別紙様式)

閲 覧 用

令和 7 年度工事の発注見通し

(令和 7 年 4 月 1 日 現在)

令和 7 年度の木城町における発注予定の工事は、別紙のとおりである。

登載した工事について

- 1 登載した工事は、予定価格が200万円を超えると見込まれる工事であり、

公表日現在、当該年度の工事に必要な土地等の取得が未了、工事に必要な公物管理者等や地元関係者との協議・調整が未了であるなどの理由により工事の実施が未確定であるものは含まれていない。
- 2 登載した工事は、公表日現在の予定であり、実際に発注する工事が登載と異なる場合、又は登載されていない工事が発注される場合がある。
- 3 登載した工事は、工種、工区等を分離・分割して発注する場合がある。

入札及び契約の方法

(指名競争入札)

番号	工 事 名 称	工 場 事 所	期 間 (約か月)	工 種 事 別	工 事 概 要	発注予定時期 (四半期)	備 考
1	木城町体育館照明改修工事	木城町体育館	1 か月	電気工事	木城町体育館照明の修繕	第 1 四半期	
2	木城町体育館屋根防水改修工事	木城町体育館	1 か月	防水工事	木城町体育館の雨漏り修繕	第 1 四半期	
3	児童館・放課後児童クラブ建築工事	大字椎木	10か月	建築一式工事	木造平屋建て 延床面積 847.5㎡	第 1 四半期	
4	中八重緑地公園遊具広場張芝工事	大字石河内	3 か月	土木一式工事	既存舗装剥ぎ取り、産廃処分、張芝工事	第 1 四半期	
5	木城温泉館「湯らら」屋根修繕工事	大字高城	6 か月	建築一式工事	空調機室及び本館陸屋根防水	第 1 四半期	
6	高城住宅玄関段差等修繕工事	木城町大字高城	約 4 か月	建築一式工事	修繕工事	第 1 四半期	
7	谷内橋橋梁補修工事	木城町大字石河内	約 4 か月	土木一式工事	断面修復	第 1 四半期	
8	田畑比木線舗装工事	木城町大字椎木	約 3 か月	舗装工事	舗装工事	第 1 四半期	
9	比木中原線修繕工事	木城町大字椎木	約 3 か月	土木一式工事	修繕工事	第 1 四半期	
10	塩素計更新工事	木城町大字高城	約 8 か月	電気工事	機器更新工事	第 1 四半期	
11	中之又吐合線舗装打替工事	木城町大字中之又	約3か月	舗装工事	延長 L = 160m 幅員 W = 3.8m ~ 5.6m	第 2 四半期	
12	城山公園参道法面等改修工事	大字高城	4 か月	土木一式工事	参道法面復旧、排水路土砂除去、公園内階段土砂除去	第 2 四半期	

13	中八重線法面補修工事	木城町大字石河内	約 4 か月	土木一式工事	修繕工事	第 2 四半期	
14	文化財看板設置工事	大字高城及び 大字椎木	1 か月	鋼構造物工事	文化財（高城跡及び根白 坂古戦場跡地）看板設置	第 3 四半期	
15	仁君谷耕地1号線舗装工事	木城町大字高城	約3か月	ほ装工事	延長 L = 85m 幅員 W = 2. 5m	第 3 四半期	
16	陣之内台地6号線舗装工事	木城町大字椎木	約3か月	ほ装工事	延長 L = 100m 幅員 W = 2. 5m	第 3 四半期	
17	川原自然公園プール改修 工事	大字川原	5 か月	防水工事	プールシート張替	第 3 四半期	
18	配水管布設工事	木城町大字椎木	約 4 か月	管工事	配水管工事	第 3 四半期	

*** 記載上の注意事項**

- (1) 入札及び契約の方法は指名競争入札、又は随時契約の別を記載する。
- (2) 工事名称は、認可番号（箇所付け番号）、工区番号、具体的な工事名を記載する。
- (3) 工事場所は、大字名を記載する。
- (4) 工事期間は、工期を約何か月として記載する。
- (5) 工事種別は、建設業法第 3 条第 2 項に規定する別表の 28 工種を記載する。
- (6) 工事概要は、規模、施工概要などを記載する。
- (7) 発注予定時期は、4 半期区分で記載する。
- (8) 第下半期の公表からは、以前に公表した内容が変更になった場合に備考欄に「変更」と記載し、以前公表した内容を変更する。
- (9) 第下半期の公表からは、以前に公表した工事が入札が終わった工事については削除する。