別表1 第81回国民スポーツ大会木城町開催推進総合年次計画【年度別業務一覧】 令和7年2月21日一部修正

年度	令和6年度(3年前)	令和7年度(2年前)	令和8年度(1年前)	令和9年度(開催年)	
大会開催地	佐賀県(多久市)	滋賀県(竜王町)	青森県(青森市)	宮崎県(木城町)	
主要行事	木城町国スポ実行委員会設立(名称変更) 国スポ会期・競技別会期決定(12月)	中央競技団体最終視察(スポーツクライミング) 中央競技団体最終視察(エアロビック)		デモスポ(エアロビック・6月予定) リハ大会(スポーツクライミング・7月予定) 公開競技(エアロビック・8月決定) 本大会(スポーツクライミング・10月決定)	
準備組織	実行委員会 第1回総会開催 専門委員会規定策定及び専門委員会全体会の開催	実行委員会 総会開催(年1回程度) 各専門委員会開催(随時開催)			
	庁内推進本部設置・推進会議開催(随時開催) 実施本部設置・運営(庁内推進本部は実施本部、推進会議は実施会議に令和8年移行) 国民スポーツ大会推進室設置 実行委員会及び庁内推進本部会議 事務局運営、庁内関係部署・宮崎県・競技団体・関係機関・関係団体等との連絡調整、国スポ業務の事務				
① 総務企画 ② 財務 ③ 行幸・接遇 ④ 報告書	開催基本方針策定	開催推進総合計画・年次計画策定	開催推進総合計画・年次計画の進行管理		
		協賛取扱要項策定	リハ大会実施本部 運営要領(マニュアル)作成 公開・デモ競技実施本部 運営要領作成	本大会実施本部 運営要領(マニュアル)作成 公開・デモ競技(エアロビック) 運営要領作成	
	リハ大会経費調査・検討	リハ大会予算編成(スポーツクライミング)	リハ大会予算編成(スポーツクライミング) 公開デモ予算編成(エアロビック)	リハ大会予算執行・決算(スポーツクライミング) 公開デモ予算執行(エアロビック)	
	本大会経費調査・検討	本大会予算編成(スポーツクライミング)	本大会予算編成(スポーツクライミング)	本大会・リハ大会予算執行決算	
		識別用品整備要項策定(県・町)		リハ大会・公開・デモ識別用品整備 本大会・公開・デモ識別用品整備(スポーツクライミング・エアロビック)	
		遺失物・拾得物取扱要項策定		リハ大会・公開・デモ遺失物・拾得物取扱(スポーツクライミング)(エアロビック) 本大会・公開・デモ遺失物・拾得物取扱	
		保険加入要項策定		リハ・公開・デモ大会保険加入(スポーツクライミング・エアロビック) 本大会保険加入(選手・関係者・補助員等含む)	
			行幸啓等実施要項作成 炬火イベント実施要項作成 大会報告書編成方針策定	行幸啓等の実施 炬火イベント実施 大会報告書作成	
		ボランティア募集要項策定	ボランティア業務必携作成 ボランティア募集開始	ボランティア業務必携更新 リハ・本大会ボランティア配置研修	
	⑤ 競技運営・式典等関係	競技用具整備調査・検討	競技運営基本計画策定 競技別実施要項検討 競技用具整備計画作成	競技別実施要項策定 競技日程・組合せ表(案)作成 リハ大会競技用具整備(スポーツクライミング)	競技別プログラム案作成 参加申込受付・組合せ抽選会実施 リハ大会競技用具整備(スポーツクライミング) 本大会競技用具整備(スポーツクライミング) 公開競技・デモ用具整備(エアロビック)
競技役員等編成調査・検討		競技役員等編成案作成	競技役員等編成決定・委嘱	公開競技・デモ用具整備(エアロビック)	
競技会係員・補助員編成調査・検討		競技会係員・補助員編成案作成	競技会係員・補助員編成決定・依頼		
		リハ・本大会開催基本計画策定	リハ・本大会競技別実施要項策定 公開競技・デモ競技別実施要項策定	スポーツクライミング競技プログラム作成 エアロビック競技プログラム作成	
		情報通信業務実施内容検討	情報通信業務実施要項(マニュアル)作成	リハ大会情報通信業務実施(スポーツクライミング) 本大会情報通信業務実施(スポーツクライミング)	
⑥ 施設		スポーツクライミング施設整備検討	施設整備基本計画策定	リハ大会仮設施設設計(スポーツクライミング)	リハ大会仮設施設設置(スポーツクライミング) 仮設施設撤去(スポーツクライミング) 本大会仮設施設設計(スポーツクライミング) 仮設施設撤去(スポーツクライミング)
				本大会仮設施設設計	

第81回国民スポーツ大会開催・第26回全国障害者スポーツ大会開催

実行委員会
解散総会

大会
報告書

総務・企画関係

競技運営・式典等関係

施設

別表1 第81回国民スポーツ大会木城町開催推進総合年次計画【年度別業務一覧】 令和7年2月21日一部修正

年度	令和6年度(3年前)	令和7年度(2年前)	令和8年度(1年前)	令和9年度(開催年)
大会開催地	佐賀県(多久市)	滋賀県(竜王町)	青森県(青森市)	宮崎県(木城町)
⑦式典		式典基本計画策定	式典実施要項策定	各競技会開会式・表彰式の実施
		広報・町民運動基本計画策定	広報活動基本要項策定	
⑧広報		広報啓発活動の推進		
		実行委員会ウェブサイト開設・管理・運営(案)		
⑨町民運動関係		町民運動基本構想策定	町民運動の推進	
		歓迎装飾実施要項作成 案内所設置要項策定 休憩所設置要項策定 売店設置運営要項策定 学校観戦等基本計画策定	歓迎装飾作成 案内所運営要項策定 休憩所運営要項策定 売店設置運営要項策定兼作成 選手応援グッズの作成	本大会・リハ・公開・アモ大会歓迎装飾設置 本大会・リハ・公開・アモ大会案内所設置 本大会・リハ・公開・アモ大会休憩所設置 本大会・公開・アモ大会売店設置 選手応援グッズ設置
⑩輸送・交通		交通整備・危機管理基本計画策定 輸送・交通基本計画策定 駐車場調査及び確保	輸送・交通業務実施要項作成 車両誘導計画(関係機関と連携)	大会輸送・交通業務実施 車両誘導実施
		消防防災・警備基本計画策定	消防・警備業務実施要項作成 大会消防・警備業務準備	消防・警備大会本部設置 大会消防・警備業務実施
⑪消防・警備				
⑫宿泊	宿泊場所の調査検討・県との打ち合わせ	宿泊基本計画策定	大会宿泊実施要項作成(県・町)	大会配宿実施(県・町) 宿泊本部設置
		医療衛生基本計画策定 医療救護対策要項策定 防疫対策要項策定 食品衛生対策要項策定 環境衛生対策要項策定	医療救護対策実施要項(マニュアル)作成 防疫対策実施要項(マニュアル)作成 食品衛生対策実施要項(マニュアル)作成 弁当調達要項策定 環境衛生対策実施要項(マニュアル)作成	リハ・公開・アモ大会医療救護対策実施 本大会・公開・アモ大会医療救護対策実施 リハ・公開・アモ大会防疫対策実施 本大会・公開・アモ大会防疫対策実施 リハ・公開・アモ大会食品衛生対策実施 本大会・公開・アモ大会食品衛生対策実施 リハ・公開・アモ大会弁当調達実施 本大会・公開・アモ大会弁当調達実施 リハ・公開・アモ大会環境衛生対策実施 本大会・公開・アモ大会環境衛生対策実施
⑬医療衛生				
⑭食品衛生				
⑮環境衛生				
医療衛生関係				

第81回国民スポーツ大会開催・第26回全国障害者スポーツ大会開催